

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 4)  
Dự án: Sửa chữa Trường THPT Quốc tế Việt-Úc

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT-ÚC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 28/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ/BGD&ĐT-HTQT ngày 20 tháng 6 năm 2005 về cho phép liên kết đào tạo bậc trung học phổ thông giữa trường THPT Bán công Nam Sài Gòn và Hội đồng Học thuật thuộc Bộ Giáo dục và nhân dưng bang Tây Ôxtraylia;

Căn cứ Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt -Úc;

Căn cứ Quyết định số 301-3/QĐ-GDDT-TC ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-VU ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc năm 2024;

Căn cứ Công văn số 189/SGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận cơ sở vật chất Trường Mầm non Nam Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng trường lần 1 năm học 2025 ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc;

Căn cứ Biên bản họp thống nhất về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 4) dự án Sửa chữa Trường THPT Quốc tế Việt-Úc ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng trường Trường THPT Quốc tế Việt-Úc.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 4) dự án Sửa chữa Trường THPT Quốc Tế Việt-Úc.

**Điều 2.** Các phòng ban thuộc Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, thực hiện các thủ tục ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt nêu trên là căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo. Mọi sự thay đổi cần thiết phải được điều chỉnh, bổ sung theo đúng qui định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng ban thuộc Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

**HIỆU TRƯỞNG****Tô Hạ Uyên**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Giai đoạn 4)**  
**AN: SỬA CHỮA TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT-ÚC.**

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-VU ngày 09 tháng 04 năm 2025 của Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt - Úc)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường học phổ thông Quốc tế Việt - Úc	Ốp lát gạch khu vệ sinh; Ốp lát cầu thang	Ốp lát gạch khu vệ sinh; Ốp lát cầu thang	501.192.118 đồng	Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được theo quy chế chi tiêu nội bộ	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh	Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh	891.083.864 đồng									



3	Cấp điện, ổ cắm, chiếu sáng	Ổ cắm điện, ổ cắm, chiếu sáng	989.931.429 đồng	Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được theo quy chế chi tiêu nội bộ	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Tròn gói	45 ngày	không	không đề xuất				
4	Cung cấp và lắp đặt cửa (Khu D, E, F) và cửa công	Cung cấp và lắp đặt cửa (Khu D, E, F) và cửa công	764.382.896 đồng		Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được theo quy chế chi tiêu nội bộ	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Tròn gói	45 ngày	không	không đề xuất			
5	Hệ thống mạng internet, tel, camara	Hệ thống mạng internet, tel, camara	788.140.897 đồng			Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được theo quy chế chi tiêu nội bộ	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Tròn gói	45 ngày	không	không đề xuất		
6	Hệ thống ống đồng máy lạnh	Hệ thống ống đồng máy lạnh	448.726.085 đồng				Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được theo quy chế chi tiêu nội bộ	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Tròn gói	45 ngày	không	không đề xuất	
7	Chiếu sáng ngoài nhà	Chiếu sáng ngoài nhà	595.660.551 đồng					Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được theo quy chế chi tiêu nội bộ	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Tròn gói	45 ngày	không	không đề xuất

8	Lan can cầu thang-trần la phòng	Lan can cầu thang-trần la phòng	765.156.211 đồng	Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	45 ngày	không	không đề xuất
9	Sân dọc hàng rào	Sân dọc hàng rào	920.843.369 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	45 ngày	không	không đề xuất
10	Sơn epoxy sân pickle-ball và sân bóng rổ	Sơn epoxy sân pickle-ball và sân bóng rổ	790.451.800 đồng	theo quy chế chi tiêu nội bộ	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	90 ngày (không liên tục)	không	không đề xuất
<b>Tổng giá gói thầu</b>			<b>7.455.569.220 đồng (Đã bao gồm VAT)</b>									

