

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 2)

Dự án: Sửa chữa Trường THPT Quốc Tế Việt-Úc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT-ÚC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 28/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;


Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ/BGD&ĐT-HTQT ngày 20 tháng 6 năm 2005 về cho phép liên kết đào tạo bậc trung học phổ thông giữa trường THPT Bán công Nam Sài Gòn và Hội đồng Học thuật thuộc Bộ Giáo dục và nhân dụng bang Tây Ôxtraylia;

Căn cứ Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc;

Căn cứ Quyết định số 301-3/QĐ-GDĐT-TC ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-VU ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc năm 2023;

Căn cứ Công văn số 189/SGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận cơ sở vật chất Trường Mầm non Nam Sài Gòn;



Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng trường học năm 2023-2024 (lần 1) ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng trường học năm 2023-2024 (lần 2) ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng trường học năm 2023-2024 (lần 3) ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Trường THPT Quốc tế Việt-Úc;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-VU ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Trường THPT Quốc tế Việt Úc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) thuộc dự án Sửa chữa Trường THPT Quốc Tế Việt-Úc;

Căn cứ Biên bản họp thống nhất về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 2) dự án Sửa chữa Trường THPT Quốc Tế Việt-Úc ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng trường Trường THPT Quốc tế Việt-Úc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 2) dự án Sửa chữa Trường THPT Quốc Tế Việt-Úc.

Điều 2. Các phòng ban thuộc Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, thực hiện các thủ tục ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt nêu trên là căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo. Mọi sự thay đổi cần thiết phải được điều chỉnh, bổ sung theo đúng qui định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng ban thuộc Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Tô Hạ Uyên

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (GIAI ĐOẠN 2)

Dự án: Sửa chữa Trường THPT Quốc Tế Việt-Úc.

(Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-VU ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt - Úc)



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường học phổ thông Việt - Úc	Thi công Bê tông nền, xây tường, trát vữa Khói A	Thi công Bê tông nền, xây tường, trát vữa Khói A	456.694.200 đồng	Từ nguồn thu học phí của Trường tích lũy được theo quy chế chi tiêu nội bộ.	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không	không đề xuất
		Thi công sàn, sino, mái Khu C tầng 2	Thi công sàn, sino, mái Khu C tầng 2										
		Thi công Bê tông nền, xây tường,	Thi công Bê tông nền, xây tường,										
2		Thi công sàn, sino, mái Khu C tầng 2	Thi công sàn, sino, mái Khu C tầng 2	408.855.600 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không	không đề xuất
3		Thi công Bê tông nền, xây tường,	Thi công Bê tông nền, xây tường,	799.480.800 đồng		Chỉ định thầu	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không	không đề xuất



	tường, vữa trát vữa Khu C 2) (tầng 1 + tầng 2)	vữa Khu C (tầng 1 + tầng 2)		rút gọn															
4	Thi công Bê tông nền, xây tường 1 tầng Khu E, Trát vữa Khu E	Thi công Bê tông nền, xây tường tầng 1 Khu E, Trát vữa Khu E	961.000.000 đồng;	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, IV năm 2024	Tron gói	30 ngày	không	không đề xuất								
5	Xây tường, thi công sàn, cột trệt Khu E	Xây tường, thi công sàn, cột trệt Khu E	941.554.800 đồng	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, IV năm 2024	Tron gói	30 ngày	không	không đề xuất								
6	Thi công Sàn tầng 1, cột tầng 1, mái sân Khu E	Thi công Sàn tầng 1, cột tầng 1, mái Khu E	954.849.600 đồng	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, IV năm 2024	Tron gói	30 ngày	không	không đề xuất								
7	Thi công phòng Vi tính và phòng Thí nghiệm	Thi công phòng Vi tính và phòng Thí nghiệm	900.871.200 đồng	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, IV năm 2024	Tron gói	30 ngày	không	không đề xuất								

8	Thi công cầu thang bộ và vệ sinh nhà vệ sinh Khói B, D	Thi công cầu thang bộ và vệ sinh nhà vệ sinh Khói B, D	959.615.640 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không đề xuất
9	Cán nền Lát gạch phòng căn tin, phòng Gym	Cán nền Lát gạch phòng căn tin, phòng Gym	497.155.320 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không đề xuất
10	Thi công móng, đà kiềng, Bê tông nền, Xây tường, Trát vữa phòng Căn tin	Thi công đà kiềng, Bê tông nền, Xây tường, Trát vữa phòng Căn tin	996.709.320 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không đề xuất
11	Thi công móng, đà kiềng, Bê tông nền, Xây tường, Trát vữa phòng Gym	Thi công móng, đà kiềng, Bê tông nền, Xây tường, Trát vữa phòng Gym	968.646.600 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không đề xuất



12	Thi công phòng Thư viện, phòng Giáo viên và phòng Tuyển sinh	Thi công Thư viện, phòng Giáo viên và phòng Tuyển sinh	940.640.580 đồng		Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không	không đề xuất
13	Thi công phòng Phó Hiệu Trưởng, phòng Âm nhạc và Hội trường	Thi công Phó Hiệu Trưởng, Âm nhạc và Hội trường	998.148.960 đồng		Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	18 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	không	không đề xuất
Tổng giá gói thầu			10.784.892.420 đồng									